

Project Basiskurs

Dauer: 2-3 Tage

Kursziele:

Ausrichtung

- Sicherer Umgang mit MS-PROJECT
- Inhalte entsprechend den Anforderungen der Zertifizierungslehrgänge

Projektziel und Phasenplan

- Vorstellen des Beispielprojekts in der Schulung

Voreinstellungen

- Projektanfangs- und Endtermin
- Arbeitszeiten (Std./Tag, Std./Woche, Arbeitstage im Monat)
- Zeiteinheiten
- Feiertage und Urlaubszeiten einbinden
- Projektkalender definieren und dem Projekt zuordnen
- Wichtige Einstellungen unter EXTRAS → OPTIONEN

Termin- und Ablaufplan

- Sammel- und Teilvorgänge zuordnen (Gliederungssymboleiste...)
- Vorgänge einfügen, aktualisieren, löschen
- Dauer der einzelnen Vorgänge, Meilensteine
- Vorgangsverknüpfungen (EA, AA...) und Einschränkungen
- Visualisierung über Balkendiagramm (GANTT)

Formatierungen

- Individuell vs. Global
- Gitternetzlinien, Balken- und Textformatierungen
- Erstellen einer Vorlagendatei (*.mpt)

Einsatzmittelplanung

- Definition Ressourcen
- Eingabe von Ressourcen (Art, Einheiten, Stundensätze...)
- Ressourcenkalender
- Ressourcen den Vorgängen zuordnen

Ressourcenberechnungen

- Formel für Dauer, Arbeit und Einheiten
- Standardvorgangsarten: Feste Dauer, - Arbeit, - Einheiten
- Option Leistungsgesteuert
- Lösungsansätze verschiedener Ressourcenkonflikte

Ressourcen-Controlling

- Symbolleiste Ressourcen
- Analysieren der Ressourcen (Überlastung, Kosten, Soll- Istwerte)
- Basis- und Zwischenpläne speichern

Übungen